

Dokumentnamn: P030 InformationP0303 Mall Nej tack till
lämnat anbud eller offert

Användare: David Harlaut

Startdatum: 2017-02-14

Projekt 401007 VA-Kagghamra

Senast rev:

(nummer och namn):



Gällande arbete Va-Kagghamra

Vi på Bite vill göra allt för att ni i omgivningen till våra jobb ska känna er informerade och nöjda med vårt arbete.

Därför går vi ut med lite information gällande dom påverkade områdena som är just nu inom Kagghamra.

Skördevägen – Allt går bra på Skördevägen, arbetet flyter på fast men några mindre motgångar. Detta gör att arbetet kommer att pågå i ungefär 3 veckor till.

Jakobsbergsvägen – Jobbet på Jakobsbergsvägen går framåt, dock har vi stött på berg som ligger i vägen för ledningarna. Detta gör att vi måste borra och spränga bort berget. Borringen påbörjas redan imorgon, Onsdag (15/2 – 17) och sprängningen kommer följa detta och det startas igång på Torsdag (16/2 – 17).

Arbetet på Jakobsbergsvägen är inplanerat att pågå i ungefär 6 veckor till.

Vi ber om ursäkt för en så sen information och ska försöka att hålla er bättre uppdaterade i framtiden.

Med vänlig hälsningar

Produktionen på VA-Kagghamra

Bite Mark & Anläggning AB